

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 111»
имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.

(МБОУ «Школа № 111»)

Наименование ОО – участницы проекта «500+»

Куратор – Бондарева Ольга Павловна, директор МБОУ «Школа № 111»

куратор МБОУ «Школа № 111» города Ростова-на-Дону

**План-график посещений МБОУ «Школа № 111» города Ростова-на-Дону
в 1 полугодии 2021 года (март-июнь)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Первичное посещение куратором МБОУ «Школа № 111»: - ознакомление с педагогическим коллективом, нормативной документацией (в том числе: ВСОКО, ВШК, образовательные программы ОО, локальные акты); - выявление трудностей, связанных с организацией и реализацией образовательного процесса.	Бондарева О.П.	10 марта 2021 года	План-график посещений Шаблон самодиагностики
2.	Анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в МБОУ «Школа № 111»	Бондарева О.П. и администрация ОО	17 марта 2021 года	Подтверждение «рисковых профилей школы»
3.	Ознакомление с программой развития МБОУ «Школа № 111» Оказание методической помощи: - в разработке дорожной карты по преодолению выявленных в школе проблем; - в корректировке программы развития	Бондарева О.П. и администрация ОО	7 апреля 2021 года	Программы развития школы

	школы с учётом «рисковых профилей»; - в выработке мер по выходу из кризисной ситуации			
4.	Ознакомление с проектом самообследования МБОУ «Школа № 111»: Оказание методической помощи - в анализе деятельности за 2020 год с учётом «рисковых профилей»; - в оформлении и наполнении содержанием Среднесрочной программы ОО с учётом «рисковых профилей»	Бондарева О.П. и администрация ОО	16 апреля 2021 года	Самообследование школы с учётом «рисковых профилей» Среднесрочная программа ОО с учётом «рисковых профилей»
5.	Совместное совещание по вопросам разработки Программ рисковых профилей (оказание методической помощи в написании и оформлении документов)	Бондарева О.П. и администрация ОО	11 мая 2021 года	Подтверждение размещённых Программ рисковых профилей в системе МЭДК
6.	Обсуждение вопросов реализации проекта «500+»: - рассмотрение первичных документов-отчётов о реализации запланированных мероприятий	Бондарева О.П. и администрация ОО	31 мая 2021 года	Составление документов-отчётов
7.	Контроль реализации запланированных мероприятий на 1 полугодие: - оказание методической помощи в написании и оформлении документов; - оценка происходящих изменений по мере осуществления запланированных мероприятий проекта	Бондарева О.П. и администрация ОО	10 июня 2021 года	Составление документов-отчётов